

1-5	서부정류장 부지 “산업기술연구단지 조성” 계획 수립									
이행단계	임지구분		사업주체			신규여부		사업기간		
정상추진	임기내	임기후	국가	시	구	신규	계속	단기	중기	장기
	○				○	○		○		

서대구역세권 도시개발사업 및 복합환승센터 개발계획에 따라 서부정류장의 이전 가능성이 커짐에 따라 서부정류장 후적지의 합리적인 이용을 도모하고자 함

1 현황 및 목표

□ 현황

- 서대구역세권 도시개발사업 및 복합환승센터 개발계획 용역시행 (대구시):
서부정류장 이전 가능성이 대두됨
※ 용역기간 : ‘21. 12. 15. ~ ’ 22. 12. 14.(1년간)
- 서부정류장 이전에 대비하여 후적지의 합리적인 이용 방안 모색이 필요한 상황임

□ 목표

- 서부정류장 부지 “산업기술연구단지 조성” 에 대한 계획 수립 용역 시행
- 용역완료 결과에 따라 지역경제발전을 위해, 산업연구단지 조성건 건의
(구 ⇒ 대구시)

2 추진계획

□ 사업개요(정책개요)

- 서부정류장 후적지 이용(산업기술연구단지 조성 등)에 관련된 계획수립 용역 발주
- 용역 발주와 병행하여 (주)서부정류장의 토지매각 의사타진 등 사전 검토
- 서부정류장의 부지면적 및 지리적 여건에 따른 용역결과에 따라 대구시에 사업 계획 건의

□ 연차별 추진일정

세부사업별	추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
서부정류장 부지의 산업기술연구단지 계획수립	용역 발주 준비, (용역 전 사전검토 등) 계획 작성																		
	계획수립 용역 발주																		
	용역결과에 따른 사업계획 건의																		

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 임기내						임기후 (2026 하반기이후)
			소 계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	50	0	50	0	0	50	0	0	
국비									
시비									
구비	50	0	50	0	0	50	0	0	
기타									

3 공약달성 확인지표

세부사업	구 분	2022	2023	2024	2025	2026
서부정류장 부지의 산업기술연구단지 계획수립	확인지표			용역 발주 준비 및 발주	용역 결과에 따른 건의	
	목 표(%)			50	100	

4 타기관 협조사항 (중앙정부, 대구시 등)

- 대구시 산단진흥과 및 도시계획과 등과 협의 필요
※ 계획수립용역 결과물에 따라 협조부서 변경 가능

5 기대효과

- 남구의 지역경제 활성화 및 일자리 창출 등에 기여

주관부서	시장경제과	시장경제과장 신동명	시장경제팀장 도미화	담당 한윤정 ☎ 664-2192
------	-------	------------	------------	-------------------