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담당부서: 문화관광과 담당자 : 정무성 연락처 : 053-664-3253 

1. 대봉배수지 물 문화 공원 조성

목  적

 지역 최초의 수도시설을 역사공원으로 조성하여, 물의 도시 대구 홍보 
 및 지역 관광 활성화로 명품남구 건설

Ⅰ  사업개요

   ❍ 기    간: 2020. 3월 ~ 2024. 11월

   ❍ 장    소: 명덕로54길 6-3(상수도 사업본부 內)

   ❍ 총사업비: 2,000백만원(시비 850, 특교금 1,000, 구비 150)

   ❍ 사업규모 및 내용

      ․ 맨발산책로 및 홀로그램, 경관조명 설치

      ․ 공원사인물, 조형물 및 키오스크 설치

      ․ 주민편의시설 설치(생활체육시설, 등의자, 쉘터, 벤치 등)   

Ⅱ  연도별 투자현황

(단위 : 백만원)
구  분 총사업비 기투자 2024년 2025년 이후

예산액 2,000 170 1,830 -

집행액 1,545 169 1,376 -

Ⅲ  추진상황

   ❍ 2020. 6. ~ 2020. 10. : 기본계획용역 시행

  ❍ 2022. 3. ~ 2023. 12. : 실시설계용역 시행

   ❍ 2024. 4. ~ 2024. 11. : 공사 시행(준공)
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Ⅳ  향후 계획

  ❍ 해당 없음

Ⅴ  기대효과

  ❍ 근대건축자산을 중심으로 지역의 문화적 가치를 반영한 휴식 공간 제공

   ❍ 문화자산 주변 정비로 새로운 볼거리 제공

  ❍ 체육 시설물 정비 및 산책로 조성으로 주민 건강 증진

Ⅵ  관련사진 

사업 위치
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현장사진
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담당부서: 복지지원과 담당자: 이민우 연락처: 664-2522

2. 공동체 활성화 복지거점센터 확충

목  적

주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업의 일환으로 추진 중인 공동체 활성화 
복지거점센터 확충사업으로서 지방자치의 근간인 공동체 활성화를 위한 주민
소통·휴식공간 등 다양한 편의시설 조성으로 변화하는 주민욕구에 적극 대응
하고 독거노인을 위한 소규모 고령자복지주택 시범조성으로 고독사 등 초고령
사회가 직면한 사회문제를 해결하고자 함

Ⅰ  사업개요

   ❍ 기    간: 2023년 ~ 2026년

   ❍ 장    소: 대구광역시 남구 대명동 1601-20

   ❍ 총사업비: 2,867백만원(국비 848백만원, 구비 2,019백만원)

   ❍ 규    모: 대지 239.3㎡, 연면적 340.89㎡ 정도(지상4층)

   ❍ 내    용

      ․ 주민 공동작업(체험)장, 건강증진실, 사랑방 등 커뮤니티 공간 조성

      ․ 소규모 고령자복지주택(4호) 조성

     

Ⅱ  연도별 투자현황

(단위 : 백만원)
구  분 총사업비 기투자 2024년 2025년 이후

예산액 2,867 2,867 848 -

집행액 811 811 2,056 -
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Ⅲ  추진상황

  ❍ 2023.  5월: 투자심사
  ❍ 2023.  6월: 공유재산관리계획 의결 및 부지 매입
  ❍ 2023.  8월: 공청회 개최
  ❍ 2023. 11월: 기본구상(기획업무) 용역(30일간)
  ❍ 2024.  3월: 공공건축 기획심의
  ❍ 2024.  7월: 기본 및 실시설계 용역(120일간, BF인증기간 제외)

Ⅳ  향후 계획

  ❍ 2025.  5월: 공사 착공
  ❍ 2025. 11월: 공사 준공

Ⅴ  기대효과

  ❍ 프리미엄 안전도시, 희망 경제도시, 함께하는 복지도시의 적극 실현
  ❍ 노년층의 지속적인 사회활동 여건을 마련하고, 다양한 수요에 대비하여 

의료·요양·돌봄이 연계된 통합 복지 솔루션을 제공함으로써 지역사회 
계속 거주 환경(Aging In Place) 조성
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Ⅵ  관련사진 

사업 위치

현장사진
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담당부서: 복지지원과 담당자: 이민우 연락처: 664-2522

3. 스마트 경로당 구축 및 운영

목  적

초고령화사회 진입 및 ICT시대 변화에 따른 정보취약계층인 어르신의 디지털 
격차가 심화되는 상황에 선제적 대응을 위한 스마트 경로당 구축 및 운영으로 
어르신 맞춤형 여가복지서비스를 제공하고자 함

Ⅰ  사업개요

   ❍ 기    간: 2023년 ~ 2025년

   ❍ 대    상: 관내 경로당 72개소 및 남구시니어행복센터 3층(스튜디오)

   ❍ 총사업비: 1,650백만원(지방소멸대응기금 100%)

   ❍ 내    용

      ․ 비대면 여가복지서비스: 화상회의 시스템 구축으로 다수의 경로당이 

참여하는 회의, 교육 등이 가능한 비대면 여가복지서비스 제공

      ․ 스마트 건강관리 서비스: IoT 연동 혈압계를 통한 생체신호 자가측정 

및 코로나19 등 팬더믹 대비와 어르신 만성적인 호흡기 질환 예방을 

위한 스마트 제균기 도입 등

      ․ 스마트 생활정보서비스: 스마트TV 및 휴대폰을 이용하여 공공데이

터 오픈API와 연계한 다양한 생활정보 서비스 제공

     

Ⅱ  연도별 투자현황

(단위 : 백만원)
구  분 총사업비 기투자 2024년 2025년 이후

예산액 1,650 1,650 - -

집행액 1,650 - 898 752
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Ⅲ  추진상황

  ❍ 2023.  3월: 기본계획 수립
  ❍ 2023.  4월: 스마트 경로당 IT시니어 양성을 위한 업무협약
     ․ 남구 – 영남이공대학교 - 대구남구시니어클럽
  ❍ 2024.  1월: 과업심의 및 영향평가
  ❍ 2024.  4월: 보안성검토
  ❍ 2024.  7월: 1차 용역사업(20개소) 착수
  ❍ 2024.  9월: 1차 용역사업(20개소) 완료
  ❍ 2024. 12월: 만족도 조사 및 환류

Ⅳ  향후 계획

  ❍ 2025.  1월: 2차 용역사업(52개소) 착수
  ❍ 2025.  3월: 2차 용역사업(52개소) 완료

Ⅴ  기대효과

  ❍ 어르신을 위한 스마트 경로당 구축 및 운영으로 단순한 시간 보내기 
수준을 넘어선 능동적인 노인여가복지시설로어싀 경로당 역할 재정립
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담당부서: 녹색환경과 담당자 : 서승희 연락처 : 664-2722 

4. 재활용품 수거체계 개선

목  적

 폐기물 관리법 시행 규칙 개정 후 광학 선별기 도입이 의무화됨에 따라 남
구 재활용 선별장에 광학 선별기를 설치 

Ⅰ  사업개요

   ❍ 기    간: 2024. 11. 29. ~ 6. 30.

   ❍ 장    소: 남구 재활용 선별장(조야로2길101)

   ❍ 총사업비: 584백만원 (전액 국비)

   ❍ 사업내용

      ․ 재활용 선별장 내 광학 선별기 설치

       (플라스틱 자동 선별기, 컨베이어, 공기압축기 등)

Ⅱ  연도별 투자현황

(단위 : 백만원)
구  분 총사업비 기투자 2024년 2025년 이후

예산액 584 408 175

집행액 584 408 175

Ⅲ  추진상황

  ❍ 물품 계약: 2024. 11. 25. 

  ❍ 착공일: 2024. 11. 29. 

   ❍ 물품 검수 및 설치: 2025. 4. 28. ∼ 5. 20.

      ☞ 설치장비: 플라스틱 자동 선별기, 컨베이어, 공기압축기 등

   ❍ 시범 운영: 2025. 5. 21. ∼ 6. 30.    
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Ⅳ  향후 계획

  ❍ 광학 선별기 운영: 2025. 7월~

Ⅴ  기대효과

  ❍ 재활용 선별률 제고

      ☞ 플라스틱(PS 종류의 플라스틱) 선별률이 더욱 높아질 전망

Ⅵ  관련사진 

사업 위치(북구 조야로 2길 101)

현장 사진
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담당부서 : 공원녹지과 담당자 : 박희성 연락처 : 664-2855 

 5. 앞산 고산골 진입로 생태쉼터 조성

목  적

우수한 앞산 자연환경을 이용하여 폭염대비 시민 휴식공간 제공하고, 
이용객이 가장 많은 고산골 진입로 주면 생태쉼터 도입 및 차도 분리를 
통하여 안전하고 편리한 도시공원 조성

Ⅰ  사업개요

   ❍ 기 간: 2022.~2025.       
   ❍ 위 치: 앞산공원 고산골 일원(앞산순환로~수덕사)
   ❍ 총사업비 : 4,305백만원(특교세 600, 기금 3,700, 구비 5)
   ❍ 사업규모 및 내용
       · 생태쉼터(B=3∼7m, L=700m, A=2,400㎡)
       · 시설정비: 맨발산책로, 자락길, 배수로 및 차로 정비 등
       · 편의시설: 테마휴게공간, 인문학광장 조성, 파고라, 의자 등

Ⅱ  년도별 투자현황

(단위 : 백만원)
구  분 총사업비 기투자 2024년 2025년 이후
예산액 4,305 1,950 1,954 401

집행액 4,305 128 1,881 2,201
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Ⅲ  추진상황

   ❍ 2022. 12월: 기본계획용역 완료
   ❍ 2023.  5월: 실시설계용역 착수
   ❍ 2023. 12월: 市 도시공원위원회 심의 및 조건부 승인
   ❍ 2024.  1월: 공원조성계획(변경) 지형도면고시
   ❍ 2024.  2월: 산지·농지전용협의, 문화재 현상변경 협의
   ❍ 2024.  3월: 설계용역 전문가 자문회의 개최
   ❍ 2024.  4월: 실시계획 열람공고
   ❍ 2024.  5월: 실시계획 고시, 일상감사 및 계약심사
   ❍ 2024.  6월: 공사발주 및 착공(6. 25.)

Ⅳ  향후 계획

   ❍ 2025. 8월 : 공사 준공(25.8.12.) 

Ⅴ  기대효과

  ❍ 앞산 이용객들에게 쾌적한 휴식 공간 제공
  ❍ 보도, 차도의 분리도 통행자의 안전 확보
  ❍ 공룡공원, 강당골 클라이밍장과 함께 체류형 연계형 관광자원으로 발

전시켜 지역 경제의 활성화에 기여
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Ⅵ  관련사진 

사업 위치

조감도

 


